



EMERGENCIA EN EL SUDESTE ASIÁTICO

TRES AÑOS DESPUÉS DEL MAREMOTO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDAD DE CÁRITAS ESPAÑOLA

Madrid, 24 de diciembre de 2007

Fotografías disponibles en www.caritas.es



1. INTRODUCCIÓN

Mientras en los anteriores informes hablábamos de dar esperanza a las comunidades afectadas por el *tsunami*, ahora podemos afirmar que muchas de ellas ya están viviendo la **realidad de haber recuperado su vida dignamente**. Todo ello gracias a la solidaridad de millones de donantes anónimos que están apoyando el proceso de desarrollo de los

damnificados, cuando se cumple el **tercer aniversario** del devastador **maremoto** que asoló las costas del **Sudeste asiático el 26 de diciembre de 2004**.

En este informe se resume el **trabajo que** a lo largo de estos tres años **Cáritas Española ha ido desarrollando en los cuatro países más afectados por el maremoto --India, Sri Lanka, Tailandia e Indonesia--** en el marco de la campaña de solidaridad a favor del Sudeste Asiático puesta en marcha en diciembre de 2004.

A lo largo de estas páginas se evalúan, además, tanto los **objetivos ya cubiertos de las primeras fases como las acciones pendientes de ejecución de las últimas** que figuran tanto en los distintos **PLANES NACIONALES DE RECONSTRUCCIÓN** diseñados por las respectivas Cáritas nacionales de los países afectados como otras colaboraciones con socios locales, como congregaciones religiosas. Asimismo, se señalan los **campos de colaboración en los que Cáritas Española va a acompañar a medio plazo** a las Cáritas de las regiones afectadas.

Actualmente y en líneas generales, la Confederación Internacional de Caritas está llevando a cabo diferentes encuentros con el objetivo de **institucionalizar los aprendizajes** que se han ido adquiriendo con la experiencia de los programas del Tsunami y tras diversas **evaluaciones** en todos los países. En este sentido, destacaríamos la reunión que tuvo lugar en la ciudad india Madrás a mediados de julio de este año sobre los programas de Alojamiento y Vivienda, donde participaron miembros de Caritas y de otras organizaciones. Estos espacios pretenden extender tanto las lecciones aprendidas como los **nuevos y efectivos sistemas y mecanismos de respuesta** ante desastres hacia el resto de la Confederación.

Como complemento, desde Caritas Asia se están coordinando diversos **Cursos de formación en prevención, preparación y mitigación de desastres** dirigidos al personal de Caritas y de otras organizaciones asiáticas.

Otro de los ejes que está marcando esta última fase de los programas es la elaboración de una **Estrategia sobre Mediación**, principalmente en Sri Lanka y en Indonesia, a través de la cual las Caritas Nacionales toman parte activa en la resolución de los conflictos internos junto con otras organizaciones, además de apoyar de forma activa las negociaciones de paz de Naciones Unidas.

La tercera línea en la que se está trabajando consiste en la **transición** de manera continuada de las estrategias del *tsunami* **desde las etapas de ayuda de emergencia hacia un escenario de desarrollo** a largo plazo. Uno de los pilares de esta iniciativa reside en el trabajo dirigido al **fortalecimiento**, tanto de las Caritas Nacionales y locales afectadas, como de otras **organizaciones locales** que se ha ido estructurando a lo largo de los programas de post-emergencia y reconstrucción. Esto permitirá dar garantías de sostenibilidad futura para la red local de Cáritas que fortalezca el desarrollo de sus programas sociales y la respuesta ante posibles emergencias.

EVALUACIONES Y AUDITORIAS

A lo largo de estos años y en especial durante el año 2007 debido a la finalización de las primeras fases en los cuatro países, se han ido ejecutando **diversas evaluaciones y auditorias** a los PLANES DE EMERGENCIA Y RECONSTRUCCIÓN. La finalidad de éstas consiste no sólo en evaluar y auditar los Programas ya ejecutados, sino aplicar las **lecciones aprendidas, recomendaciones, buenas prácticas e iniciativas exitosas** para las siguientes fases de los programas y proyectos en ejecución.

Teniendo en cuenta los criterios del organismo internacional de referencia *Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action* (adecuación, efectividad, impacto, participación comunitaria, eficiencia, coherencia, cobertura, coordinación, relación entre actores, conectividad a largo plazo y sostenibilidad) se han evaluado los siguientes objetivos:

- Eficiencia, calidad, impacto, tiempo, cobertura, adecuación, y conexión de las **respuestas de rehabilitación y reconstrucción** de los Programas de Caritas, señalando aprendizajes y recomendaciones en términos de equidad social, organización comunitaria, sostenibilidad de los medios de sustento, refugio y alojamiento, y preparación para la emergencia para una adecuada respuesta en futuros desastres humanitarios.
- La eficiencia en términos administrativos, tanto en la preparación como en el desarrollo de los Programas, en coordinación con los diferentes actores, especialmente en el **cumplimiento de los niveles administrativos y financieros**.
- **Capacidad de gestión, eficiencia y calidad** para el desarrollo de las siguientes fases de los programas.
- **Transparencia, coherencia y coordinación** entre los actores involucrados en los Programas.

Además se ha evaluado la **ética y coherencia de la identidad de Caritas** en la ejecución de estos Planes, destacando: el impacto social de los programas en justicia, equidad social y armonía social, con especial atención en la selección de beneficiarios; promoción para la inclusión de afectados provenientes de comunidades marginales siguiendo los criterios y valores de nuestra identidad de llegar a los últimos y no atendidos; y equidad y justicia interna de la Organización.

2. ITINERARIO DE CÁRITAS PARA RESPONDER A LA EMERGENCIA

A. A nivel nacional

En las horas inmediatamente posteriores al maremoto, Cáritas Española activó su dispositivo habitual de respuesta a las emergencias, a través de las siguientes etapas:

- Toma inmediata de **contacto con las Cáritas nacionales de los países afectados** y **envío urgente de fondos (Cáritas Española envió 300.000 euros a las Cáritas afectadas en las primeras 48 horas del siniestro)** para apoyar las operaciones humanitarias de auxilio a las víctimas llevadas a cabo por los trabajadores y voluntarios locales.
- Activación de un **canal permanente de comunicación** con las Cáritas afectadas y con los organismos de Cáritas Internacional para acompañar de forma coordinada la respuesta de la red mundial de Cáritas a la emergencia.
- Apertura de una **campana de captación de fondos** para canalizar la solidaridad de los donantes españoles hacia los damnificados.
- **Reforzamiento de la actividad del Area de Comunicación** de Cáritas Española para ofrecer a los medios de comunicación, a la opinión pública y al conjunto de la Confederación Cáritas Española información actualizada de la evolución de la emergencia y del trabajo de socorro a las víctimas realizado por

las Cáritas locales. **Elaboración diaria de notas de prensa e informes semanales de actividad.**

- **Acuerdo de colaboración especial con CONFER** (Conferencia Española de Religiosos, entidad confederada a Cáritas Española) para coordinar la participación de los misioneros españoles presentes en las zonas devastadas en los planes de ayuda de la red Cáritas.
- **Visitas de técnicos de Cáritas Española a las zonas afectadas** para identificar áreas y sectores de colaboración, y garantizar el seguimiento de las actividades financiadas con fondos aportados por los donantes españoles.

A fecha de diciembre de 2007, la recaudación del conjunto de la Confederación Cáritas Española dentro de la Campaña del Sudeste Asiático ascendía a 29.457.251 euros.

B. A nivel internacional

En el seno de la estructura de Cáritas Internacional —una red integrada por **162 Cáritas nacionales de todo el mundo**—, la noticia del maremoto en el Sudeste Asiático puso en marcha el itinerario habitual de respuesta urgente a las emergencias:

- Lanzamiento de un **llamamiento urgente de provisión de fondos** (SOA) a todas las Cáritas del mundo para acudir en ayuda de las Cáritas de las zonas afectadas.
- Toma inmediata de contacto con los responsables de las Cáritas afectadas para **conocer las necesidades logísticas**, realizar una **valoración inicial de sectores estratégicos** y diseñar conjuntamente los **primeros planes de ayuda humanitaria a las víctimas**.
- **Envío urgente** a las áreas siniestradas, a petición de las Cáritas locales, de dos **equipos de expertos especializados en emergencias** (ERST), para colaborar en las labores de ayuda y proceder a una evaluación contrastada de daños con objeto de poner a punto los planes de reconstrucción y rehabilitación.
- Activación de un **canal permanente de comunicación** entre las Cáritas afectadas y las Cáritas donantes, que se mantiene a lo largo del desarrollo de los Planes de Emergencia y Rehabilitación. El excelente contacto de Caritas Española con las cuatro Caritas de los países afectados permite llevar un seguimiento casi diario de las actividades, avances y progresos logrados.
- Celebración periódica de reuniones de trabajo para evaluar la marcha del operativo de respuesta a la emergencia. Estas reuniones en las que participa Caritas Española se celebran en la sede de Caritas Internationalis de Roma cada seis meses. La última tuvo lugar en septiembre de este año.
- Celebración en Roma (marzo 2005) de una Conferencia Internacional entre las Cáritas afectadas y las Cáritas donantes para coordinar los recursos disponibles y la actuación en los distintos planes nacionales de reconstrucción.

C. Fases de trabajo

La acción humanitaria puesta en marcha por la red Cáritas para hacer frente a la emergencia en el Sudeste Asiático se dividió en un principio en **tres fases**:

- 1ª fase: **Emergencia inmediata**
- 2ª fase: **Post-emergencia y rehabilitación**
- 3ª fase: **Reconstrucción y desarrollo**

La primera fase se ha dado ya por concluida en los cuatro países, y ha sido evaluada y auditada con un resultado excelente. Actualmente se está trabajando en la consecución de los objetivos de las dos siguientes fases con un claro **componente de sostenibilidad a largo plazo**. India y Tailandia ya han comenzado la última fase y los programas en Indonesia y Sri Lanka han sufrido retrasos por la situación de conflicto y por compromisos de los gobiernos que todavía no han llevado a cabo. Los plazos de cada una de ellas se fueron aplazando en función de las necesidades identificadas en las poblaciones afectadas, para poder dar cobertura al mayor número de comunidades posibles y con la mejor calidad disponible.

D. Importe de los planes locales de reconstrucción

Atendiendo a las necesidades inicialmente identificadas en cada país y a revisiones realizadas para ajustar los programas a las necesidades actuales de medio y largo plazo, así como a los planes de trabajo diseñados entre las Cáritas locales y los equipos ERST desplazados en la zona, **las solicitudes económicas realizadas en el marco de sus respectivos planes de emergencia y reconstrucción son las siguientes**:

<i>País</i>	<i>Planes de Emergencia y Reconstrucción Revisados y Actualizados</i>
CÁRITAS SRI LANKA	100.173.000 dólares
CÁRITAS TAILANDIA	6.180.000 dólares
CÁRITAS INDONESIA	261.770.000 dólares
CÁRITAS INDIA	117.500.000 dólares
Total	485.623.000 dólares

E. Colaboración con congregaciones religiosas

Actualmente en el marco de la reconstrucción del maremoto, **Caritas Española está colaborando estrechamente con Congregaciones Religiosas** que se encuentran en el terreno aliviando las consecuencias del maremoto. En concreto:

<i>Congregación</i>	<i>Tipo de Programa</i>	<i>Aportación Caritas Española</i>
Padres Jesuitas	Educación - Indonesia	233.157 euros
Padres Carmelitas	Educación y acogida - India	81.180 euros
Padres Claretianos	Desarrollo Comunitario - India	1.155.000 euros
Religiosos Camilos	Salud - Tailandia	663.714 euros
Hermanos del Amor Misericordioso	Educación y acogida - India	167.700 euros
Total		2.300.751 euros

F. Damnificados

PAIS	Fallecidos	Desaparecidos	Desplazados	Afectados
Indonesia	173.741	7.249	417.124	1 a 3 millones
Sri Lanka	30.725	5.903	392.000	1.466.458
India	10.672	5.711	646.967	1.554.959
Tailandia	5.187	3.810	8.457	10.469
TOTAL	220.325	22.673	1.464.548	De 4 a 6 millones

3. SITUACIÓN EN LOS PAÍSES AFECTADOS

INDIA

Cáritas India continúa trabajando en todas las zonas afectadas por el *tsunami*, Tamil Nadu y Pondicherry, Andhra Pradesh, Kerala, y las islas de Andaman y Nicobar, con el objetivo de dar una respuesta efectiva para mitigar los efectos del desastre. Su labor humanitaria se lleva a cabo en el marco del **Plan de Emergencia y Reconstrucción (SOA, Special Operation Appeal)**.

Las **dos primeras fases** del PLAN DE EMERGENCIA Y RECONSTRUCCIÓN de Caritas India dedicadas a las operaciones de rescate, ayuda humanitaria, provisión de alojamiento temporal y permanente y reubicación, asistencia psicosocial, reconstrucción de infraestructuras, educación, salud y recuperación de los medios de sustento **se han completado con éxito**. Sólo queda pendiente un tres por ciento del programa de construcción de viviendas permanente con la entrega a los beneficiarios de 872 viviendas ya iniciadas, estimada para principios del 2008.

Actualmente nos encontramos en la ejecución de la TERCERA FASE de reconstrucción y desarrollo, que comenzó en abril de este año y cuyo programa abarca 28 diócesis afectadas.

Esta nueva fase dirigida a las comunidades afectadas por el maremoto en las costas indias tiene **dos nuevas reorientaciones: fortalecer la organización comunitaria y formarla en prevención de desastres**.

Ahora que las comunidades comienzan a recuperar la vida cotidiana tras superar las primeras fases del programa de emergencia y rehabilitación, esta **nueva visión** pretende adaptar los programas hacia el desarrollo y a largo plazo **para fortalecer a las comunidades y hacerlas más autónomas**. Las pretensiones de esta nueva fase consisten en que las comunidades y organizaciones locales:

- sean capaces de valorar críticamente su situación y tomen decisiones sobre sus prioridades
- estén preparadas para reducir el riesgo y vulnerabilidad ante futuras catástrofes
- estén organizadas para tener acceso a recursos e implementar programas de desarrollo
- desarrollen modelos respetuosos con el medio ambiente
- tengan capacidad para fortalecer la movilización comunitaria

El **presupuesto total** de esta última fase del Plan de Emergencia y de Reconstrucción asciende a **7.583.775 euros**, con una duración inicial de 3 años, desde abril de 2007 hasta marzo de 2010.

En dicha fase **Caritas Española** está participando con un presupuesto inicial de **912.549 euros**, destinado a la región más afectada por el Tsunami en la India, Tamil Nadu y por un periodo de tres años.

INDIA: ACCIONES DE LA RED INTERNACIONAL DE CÁRITAS Dic. 2004-Dic. 2007				
<i>FASE</i>	<i>PROYECTO</i>	<i>LOGROS</i>	<i>LUGAR</i>	<i>APORTACIÓN CÁRITAS ESPAÑOLA</i>
Primera emergencia	-Ayuda alimentaria	-502.372 destinatarios	Tamil Nadu Kerala	150.000 euros
	-Asistencia médica	-207.736 destinatarios	Andhra Pradesh Nicobar Andamán	
Post-emergencia y rehabilitación	-Suministro de agua potable	-1.300 depósitos de agua instalados	Tamil Nadu Kerala	7.886.118 euros
	-Educación	-44 edificios escolares construidos	Andhra Pradesh Nicobar Andamán	
	-Apoyo escolar	-66.855 niños		
	-Recuperación de actividad pesquera y otros medios de vida	-40.000 familias de pescadores beneficiadas - 20.000 familias beneficiadas		
Reconstrucción y desarrollo	-Viviendas	-3.000 alojamientos temporales construidos y entregados -12.340 viviendas permanentes construidas - 872 viviendas permanentes en fase de construcción	Tamil Nadu Kerala Andhra Pradesh Nicobar Andamán	
	-Desarrollo comunitario y Preparación al desastre	-1.397 aldeas beneficiarias	Tamil Nadu Kerala Andhra Pradesh	
TOTAL				8.036.118 euros

INDONESIA

Durante el desarrollo del PLAN DE EMERGENCIA Y RECONSTRUCCIÓN en Indonesia ha habido un progreso de reconstrucción significativa durante este año con el **56% del programa completado**. Los retrasos en la implementación han sido debidos a diversos motivos:

- La **vulnerabilidad de la zona a catástrofes naturales**. Durante 2007, en la provincial de Aceh han sufrido: terremotos, inundaciones y deslizamientos de tierras.
- El **conflicto interreligioso** en la sociedad Indonesia. Las incidencias de ataques a las comunidades para hacer cumplir la Ley Sharia continúa sin signo de amainar.
- El **futuro inestable** de la provincia de Aceh en términos políticos: cambios operativos, el término de las actuaciones de la Agencia Nacional para la Reconstrucción en 2008, elecciones parlamentarias en 2009, insatisfacción entre las diferentes facciones del conflicto, la salida de Agencias Humanitarias en los próximos años, y las condiciones políticas turbulentas que se presentan en los próximos meses.

*Ante esta panorámica la **Reducción de la Vulnerabilidad ante catástrofes**, la **Intermediación religiosa y Reconstrucción de la Paz**, son los ejes transversales dentro del PLAN DE EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN en Indonesia.*

Las actividades que se están desarrollando en cada una de estas líneas son:

- Fortalecimiento de las capacidades y formación para asegurar un entendimiento mutuo y consistente de respeto y paz entre las partes implicadas.
- Facilitar espacios para compartir y aprender de las experiencias en el sector y para dar respuesta a las necesidades de las comunidades afectadas.
- Establecer un apoyo técnico fraternal a las contrapartes locales.
- La implementación mutua de los proyectos y actividades con herramientas, metodologías y conocimientos que promuevan la reintegración social y la armonía interreligiosa.

Además, con motivo de las **inundaciones ocurridas en Yakarta** en enero de este año, Caritas Nacional Indonesia está trabajando en la zona en un **Programa de Apoyo a las Comunidades afectadas**. Caritas Española está financiando parte de este programa con un presupuesto de 72.000 euros.

Con esta y otras iniciativas a lo largo del año 2007 y durante los dos próximos, la Confederación Internacional de Caritas está acompañando el **fortalecimiento** de las Caritas locales y Caritas Nacional Indonesia nacida con motivo del Tsunami en su consolidación como **Red Nacional**. Las **actividades programadas** en este sentido son:

- La continuación de los programas del Plan de Reconstrucción para completar las actividades planificadas.
- Fortalecimiento de las fases de valoración, recogida de datos y análisis a través de la coordinación con las autoridades locales para la creación de un mapa parroquial.

- Promocionar y fomentar el trabajo de Caritas Indonesia con una estrategia mediática.
- Establecimiento de asistencia técnica y desarrollo de cursos formativos para fortalecer la red nacional de Caritas.
- Apoyar proyectos y actividades sociales desarrollados por las Caritas locales.
- Facilitar foros de coordinación.
- Extender la experiencia adquirida a toda la Red.
- Apoyar intervenciones que fortalezcan a la Caritas Nacional y a las diocesanas.

El trabajo de Caritas en Indonesia continuará durante los próximos años y algunos de los programas se completarán en 2009. Se trabajará en el marco de estrategias a largo plazo para introducir la **visión del proceso de desarrollo de las comunidades más allá de la reconstrucción del tsunami**.

INDONESIA: ACCIONES DE LA RED INTERNACIONAL DE CÁRITAS Dic. 2004-Dic. 2007				
<i>FASE</i>	<i>PROYECTO</i>	<i>LOGROS</i>	<i>LUGAR</i>	<i>APORTACIÓN CÁRITAS ESPAÑOLA</i>
Primera emergencia	-Ayuda alimentaria -Lotes familiares de enseres domésticos	-114.975 destinatarios -5.860 toneladas repartidas -53.010 lotes repartidos (225.000 destinatarios)	Provincia de Aceh Islas Nías Simeulue	300.000 euros
Post-emergencia y rehabilitación	-Suministro de agua potable -Salud -Recuperación de medios de vida -Tratamiento psico-social -Alojamientos temporales	-70.000 personas con acceso a agua potable -200.000 personas atendidas -5.439 actividades realizadas -15.000 actividades realizadas -2.440 personas atendidas - 2340 completados	Provincia de Banda Aceh Aceh Besar Islas Nías Simeulue	2.650.125 euros
Reconstrucción	-Vivienda -Infraestructuras: mercados, escuelas, sistemas eléctricos, puentes, edificios comunitarios, hospitales y carreteras - Medios de vida	- 5.873 viviendas permanentes completadas - 2.956 viviendas permanentes en fase de construcción -264 infraestructuras completadas - 99 en fase de construcción -150.700 personas beneficiadas	Provincia de Islas Nías Simeulue Jaya Sampoinet Setia Bhakti Krueng Sabee	
TOTAL				2.950.125 euros

TAILANDIA

Los resultados de la evaluación de los Programas de Ayuda y Rehabilitación desarrollados por Cáritas de Tailandia durante estos tres años, con el apoyo de la Red Internacional, incluida Caritas Española, **han sido calificados de exitosos**. Este éxito de la estrategia de las operaciones de Ayuda al maremoto se basa en la consecución de los siguientes logros que marcan un claro componente de sostenibilidad y que están permitiendo ejecutar la tercera fase hacia el desarrollo a largo plazo:

- El establecimiento de una **Red Permanente de Asistencia** para desarrollar acciones sociales que abarca desde el nivel local hasta el internacional. La implementación de los programas del Tsunami permitieron avanzar sistemáticamente en la coordinación tanto entre las diferentes organizaciones locales e internacionales implicadas como con las autoridades, administraciones y comunidades locales.
- Establecimiento de un **contacto directo y continuado** con las comunidades apoyadas durante el proceso de ayuda y rehabilitación. El desarrollo de estas relaciones permanentes a través del fortalecimiento de las estructuras sociales y del acompañamiento en la identificación y priorización de necesidades y el desarrollo de la estrategia de sostenibilidad de los medios de sustento fueron diseñados con el objetivo de **fortalecer a las comunidades afectadas**. Entre otras actividades podemos destacar la formación en valoración de necesidades y ciclos del proyecto, gestión institucional, dirección financiera, ahorro y microcréditos, política de protección al menor junto con UNICEF.
- Incremento de la **capacidad de respuesta ante posibles futuras emergencias** en el área. Caritas Tailandia está desarrollando un Programa Nacional en prevención, preparación y mitigación de desastres que abarca tanto las diócesis afectadas por el maremoto como aquellas más vulnerables a catástrofes.

Los **ejes transversales** que marcan la actuación de Caritas Tailandia en el Plan de Emergencia, Rehabilitación y Desarrollo del *tsunami* son:

- El diálogo interreligioso y la participación comunitaria
- El apoyo a comunidades pertenecientes a grupos marginalizados y vulnerables: minorías étnicas e inmigrantes burmeses.
- Compromiso con los programas y estrategias de tráfico de niños, mujeres e inmigrantes.

TAILANDIA: ACCIONES APOYADAS POR CÁRITAS ESPAÑOLA Dic. 2004-Dic. 2007				
<i>FASE</i>	<i>PROYECTO</i>	<i>LOGROS</i>	<i>LUGAR</i>	<i>APORTACIÓN CÁRITAS ESPAÑOLA</i>
Primera emergencia	<i>-Ayuda económica</i>	-4.761 ancianos -6.919 familias sin recursos -300 discapacitados -604 niños	Krabi Phang Nga Phuket	860.178 euros
	<i>-Alimentación y enseres domésticos</i>	-11.834 beneficiarios		
Post-emergencia y rehabilitación	<i>-Salud</i>	-1.500 pacientes atendidos cada mes -90.543 beneficiados	Krabi Phang Nga Phuket	
	<i>-Recuperación de medios de vida</i>	-478 embarcaciones y artes de pesca entregadas -639 herramientas de pesca y equipamiento -30 piscifactorías -1.147 pescadores beneficiados -76 microproyectos en funcionamiento -608 beneficiarios no pesqueros		
	<i>-Tratamiento psico-social</i>	-1.731 ancianos -2.014 niños y jóvenes -1.841 discapacitados		
	<i>-Educación</i>	-1.437 beneficiarios -304 beneficiarios en comedores -454 beneficiarios formados -3 edificios escolares construidos -1 centro vocacional construido		
Reconstrucción	<i>-Vivienda</i>	-306 casas construidas y reparadas	Krabi Phang Nga Phuket	
	<i>-Infraestructuras</i>	-8 sistemas de agua		
	<i>-Pequeños negocios</i>	-38 negocios		
	<i>-Ahorro</i>	- 15 cooperativas de crédito creadas		
Reconstrucción con Religiosos Camilos	<i>-Sanidad</i>	-50.000 destinatarios durante 3 años -Construcción 1 multicentro de salud -Programa prevención sobre SIDA -Plan de tratamiento enfermedades crónicas -Programa de salud dental	Phang Nga	663.714 euros
TOTAL				1.523.892 euros

SRI LANKA

A pesar de que **Caritas Sri Lanka está considerada como una de las mejores organizaciones** dentro de los programas de reconstrucción del Tsunami dentro del país, algunos de los programas enmarcados en el PLAN DE EMERGENCIA Y RECONSTRUCCIÓN han sufrido **retrasos durante el año 2007 debido a la situación contextual del país:**

- En la Diócesis de Colombo por la falta de provisión por parte del gobierno de las infraestructuras comprometidas debido a la presión política.
- En Jaffna y Trincomalee por la situación de conflicto, donde los beneficiarios se han desplazado, dificultad de accesibilidad, la falta de disponibilidad de materiales y el incremento de los precios. En Batticaloa se ha desplazado el 40% de la población en sólo seis meses.
- En la Diócesis de Galle debido a las inundaciones sufridas.

A lo largo del año 2007 la **situación en Sri Lanka se ha ido deteriorando** y las previsiones no son muy optimistas. La crisis étnica se deteriora día a día y, lo que es peor, con crecientes dificultades para encontrar una solución política, lo que pone al país en un contexto político frágil y vulnerable, que se ve agravado con el deterioro de la situación económica. Mientras que en el Este y en el Norte del país están aumentando los movimientos nacionalistas y radicales, en el Sur comienza a registrarse un creciente fundamentalismo budista. Las comunidades están siendo objeto de graves violaciones de los derechos humanos y de las consecuencias del terrorismo, lo que los empuja a abandonar sus hogares y a asentarse en campos de desplazados. Caritas Sri Lanka atiende varios de estos campos dentro de un Plan de Reconstrucción de la Paz y de atención a las víctimas del conflicto.

En este contexto Caritas Sri Lanka ha adoptado por **tres líneas estratégicas** para el periodo junio 2007-2009 dentro de los Programas del *tsunami*: **finalización con éxito de los proyectos, consolidación de la organización y estructura tanto interna como comunitaria, y estrategias de mediación e incidencia para mejorar la situación de conflicto y promover la paz.** Dentro de estas líneas se han concretado las siguientes actuaciones:

- Cumplir los compromisos con los beneficiarios de los programas, víctimas del maremoto, especialmente en las zonas de conflicto.
- Impulsar una estrategia de comunicación tanto nacional como internacional.
- Organizar en 2009 una evaluación y auditoría finales.
- Trabajar por el fortalecimiento comunitario y un desarrollo integral sostenible a largo plazo.
- Extender a todas las diócesis la sistematización de los sistemas, estructuras y herramientas de las operaciones del *tsunami*.

- Consolidar los aprendizajes adquiridos en gestión financiera, comunicación y logística a nivel nacional.
- Estrategia en defensa de la violación de los derechos humanos.
- Concienciación, sensibilización y creación de un movimiento por la paz para fortalecer a las comunidades.

SRI LANKA: ACCIONES APOYADAS POR CÁRITAS ESPAÑOLA Dic. 2004-Dic. 2007				
<i>FASE</i>	<i>PROYECTO</i>	<i>LOGROS</i>	<i>LUGAR</i>	<i>APORTACIÓN CÁRITAS ESPAÑOLA</i>
Primera emergencia	-Lotes familiares de enseres domésticos -Tiendas de campaña -Generadores -Agua y saneamiento	22.582 lotes repartidos -2.452 unidades -20 unidades -911 letrinas construidas -73 bombas de agua -32 pozos y fuentes	Regiones de Jaffna, Batticaloa, Galle y Colombo	150.000 euros
Post-emergencia y rehabilitación	-Alojamiento temporal -Alumbrado público -Recuperación de medios de vida: -Apoyo psicosocial	-6.767 viviendas temporales entregadas -350 puntos de luz instalados -2.004 pescadores -1.249 campesinos -3.091 negocios -2.564 beneficiarios formados en microcréditos -5.052 niños -4.446 familias apoyadas -998 consultores formados -146 eventos realizados	Regiones de Jaffna, Batticaloa, Galle y Colombo	4.500.552 euros
Reconstrucción	-Viviendas -Rehabilitación de edificios comunitarios -Ahorro	-5.952 viviendas ejecutadas -1.424 viviendas en ejecución -913 viviendas reparadas -1.831 WC -74 escuelas -9 orfanatos -11 centros públicos -760 grupos de auto ayuda	Regiones de Jaffna, Batticaloa, Galle y Colombo	
TOTAL				4.650.552 euros

4. APOYO DE CÁRITAS ESPAÑOLA A LAS CÁRITAS LOCALES AFECTADAS

Cáritas Española ha sido el instrumento de la red internacional de Cáritas para canalizar los recursos aportados por los donantes españoles hacia las Cáritas locales de los países afectados. Como se ha señalado, este apoyo se realiza a través del apoyo económico a los diferentes Planes de Emergencia y Rehabilitación (SOA) planteados por las Cáritas afectadas, además de un trabajo directo de seguimiento técnico y acompañamiento en las zonas siniestradas.



VIAJES A LAS ZONAS AFECTADAS


Desde el comienzo de la emergencia, los técnicos de Cáritas Española del Equipo de Cooperación Internacional asignados a la Región Asia, han realizado diversas visitas a las zonas afectadas con los siguientes objetivos:


- Conocer las **zonas afectadas por el maremoto** y las condiciones en las que se encuentran los damnificados, así como la adecuación del Plan de Emergencia a las necesidades reales.

- Identificar, junto a los responsables locales de Cáritas, cuáles van ser las **zonas geográficas receptoras de los fondos de Cáritas Española**, así como el tipo de **proyectos y programas** que van a ser financiados.
- **Realizar el seguimiento** de los proyectos y programas financiados por Cáritas Española, visitar los grupos beneficiarios, verificar los avances y logros de los proyectos, reforzar el compromiso con nuestros socios locales, y prestar la asistencia técnica necesaria.
- Decidir las nuevas zonas objeto de actuación y los nuevos proyectos a los que se dirigirá la ampliación de la participación de Caritas Española, de cara a adquirir compromisos en los programas **de ejecución a más largo plazo**.
- Compartir experiencia y criterios de trabajo con el personal de las unidades que coordinan los diferentes llamamientos y operaciones especiales de ayuda (SOA)
- Tomar contacto con los responsables de las Cáritas afectadas, los obispos de las distintas diócesis, y las congregaciones religiosas españolas en las zonas siniestradas.

A modo de **resumen**, los **fondos que Cáritas Española ha comprometido en los países afectados desde el inicio del maremoto por medio de la Campaña del maremoto** son los siguientes:

País	Importe invertido (a diciembre 2007)
India	8.036.118 euros
Indonesia	2.950.125 euros
Tailandia	1.523.892 euros
Sri Lanka	4.650.552 euros
Total aportado por Cáritas Española	17.160.687 euros





Para más información: **Marisa Salazar 619.26.89.39 – Angel Arriví 91.444.10.16 - 619.04.53.81**

Teléfono de información y donaciones: 923.26.96.98

Cuentas de Cáritas Diocesana de Salamanca

- ✓ Caja Duero: 2104-0000-18-0001016252
- ✓ Banco Castilla: 0082-5701-57-0700786155
- ✓ Caja España: 2096-0506-33-3528408100
- ✓ BBVA: 0182-5580-44-0011395009
- ✓ La Caixa: 2100-1263-22-0100515557
- ✓ Caja Madrid: 2038-9445-16-6000017331
- ✓ Caja Rural: 3016-0114-10-1293770812
- ✓ BSCH: 0049-1843-43-2410185947
- ✓ Banesto: 0030-8200-99-0866315273
- ✓ Bankinter: 0128-0260-20-0101074086
- ✓ Banco Popular: 0075-0484-49-0700131524

Más información en www.caritasalamanca.org