



EMERGENCIA EN EL SUDESTE ASIÁTICO

UN AÑO DESPUÉS DEL MAREMOTO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDAD DE CÁRITAS ESPAÑOLA

Madrid, 15 de diciembre de 2005

Fotografías disponibles en www.caritas.es

1. INTRODUCCIÓN

Cuando está punto de cumplirse el **primer aniversario** del devastador **maremoto** que asoló las costas del **Sudeste asiático el 26 de diciembre de 2004**, la situación de las zonas afectadas ofrece **razones para la esperanza**, gracias a la solidaridad de millones de donantes anónimos que acudieron en auxilio de los damnificados.

A pesar de que todavía quedan muchos objetivos por cubrir, **la fase de reconstrucción puesta en marcha por la red Cáritas** en los países afectados para rehabilitar las zonas devastadas por el *tsunami* **avanza a buen ritmo**.

En este informe se resume el **trabajo que Cáritas Española ha ido desarrollando en India, Sri Lanka, Tailandia e Indonesia**, en el marco de la campaña de solidaridad a favor del Sudeste Asiático puesta en marcha en diciembre de 2004.

A lo largo de estas páginas se evalúan, además, tanto los **objetivos ya cubiertos como las acciones pendientes de ejecución** que figuran en los distintos **PLANES NACIONALES DE RECONSTRUCCIÓN** diseñados por las respectivas Cáritas nacionales de los países afectados. Asimismo, se señalan los **campos de colaboración en los que Cáritas Española va a acompañar a medio plazo** a las Cáritas de las regiones afectadas.

2. ITINERARIO DE CÁRITAS PARA RESPONDER A LA EMERGENCIA

A. A nivel nacional

En las horas inmediatamente posteriores al maremoto, Cáritas Española activó su dispositivo habitual de respuesta a las emergencias, a través de las siguiente etapas:

- Toma inmediata de **contacto con las Cáritas nacionales de los países afectados** y **envío urgente de fondos** (Cáritas Española envió **300.000 euros a las Cáritas afectadas en las primeras 48 horas del siniestro**) para apoyar las operaciones humanitarias de auxilio a las víctimas llevadas a cabo por los trabajadores y voluntarios locales.

- Activación de un **canal permanente de comunicación** con las Cáritas afectadas y con los organismos de Cáritas Internacional para acompañar de forma coordinada la respuesta de la red mundial de Cáritas a la emergencia.
- Apertura de una **campana de captación de fondos** para canalizar la solidaridad de los donantes españoles hacia los damnificados.
- **Reforzamiento de la actividad del Area de Comunicación** de Cáritas Española para ofrecer a los medios de comunicación, a la opinión pública y al conjunto de la Confederación Cáritas Española información actualizada de la evolución de la emergencia y del trabajo de socorro a las víctimas realizado por las Cáritas locales. **Elaboración diaria de notas de prensa e informes semanales de actividad.**
- **Acuerdo de colaboración especial con CONFER** (Conferencia Española de Religiosos, entidad confederada a Cáritas Española) para coordinar la participación de los misioneros españoles presentes en las zonas devastadas en los planes de ayuda de la red Cáritas.
- **Visitas de técnicos de Cáritas Española a las zonas afectadas** para identificar áreas y sectores de colaboración, y garantizar el seguimiento de las actividades financiadas con fondos aportados por los donantes españoles.

A fecha 30 de septiembre de 2005, la recaudación del conjunto de la Confederación Cáritas Española dentro de la Campaña del Sudeste Asiático ascendía a 25.685.790 euros.

B. A nivel internacional

En el seno de la estructura de Cáritas Internacional –una red integrada por **162 Cáritas nacionales de todo el mundo**—, la noticia del maremoto en el Sudeste Asiático puso en marcha el itinerario habitual de respuesta urgente a las emergencias:

- Lanzamiento de un **llamamiento urgente de provisión de fondos** (SOA) a todas las Cáritas del mundo para acudir en ayuda de las Cáritas de las zonas afectadas.
- Toma inmediata de contacto con los responsables de las Cáritas afectadas para **conocer las necesidades logísticas**, realizar una **valoración inicial de sectores estratégicos** y diseñar conjuntamente los **primeros planes de ayuda humanitaria a las víctimas**.
- **Envío urgente** a las áreas siniestradas, a petición de las Cáritas locales, de dos **equipos de expertos especializados en emergencias** (ERST), para colaborar en las labores de ayuda y proceder a una evaluación contrastada de daños con objeto de poner a punto los planes de reconstrucción y rehabilitación.
- Activación de un **canal permanente de comunicación** entre las Cáritas afectadas y las Cáritas donantes, y celebración periódica de reuniones de trabajo para evaluar la marcha del operativo de respuesta a la emergencia.
- Celebración en Roma (marzo 2005) de una Conferencia Internacional entre las Cáritas afectadas y las Cáritas donantes para coordinar los recursos disponibles y la actuación en los distintos planes nacionales de reconstrucción.

C. Fases de trabajo

La acción humanitaria puesta en marcha por la red Cáritas para hacer frente a la emergencia en el Sudeste Asiático se dividió en **tres fases**:

- 1ª fase: **Emergencia inmediata**, durante los seis primeros meses después de la catástrofe, aunque las acciones previstas en esta etapa todavía siguen aplicándose en zonas especialmente vulnerables.
- 2ª fase: **Post-emergencia y rehabilitación**: comienza a ejecutarse a partir del tercer mes, con una duración estimada de 6 meses.
- 3ª fase: **Reconstrucción y desarrollo**: su inicio depende de la situación en cada país y, por término medio, tendrá una duración prevista de 30 meses.

D. Importe de los planes locales de reconstrucción

Atendiendo a las necesidades identificadas en cada país, así como a los planes de trabajo diseñados entre las Cáritas locales y los equipos ERST desplazados en la zona, **las solicitudes económicas realizadas en el marco de sus respectivos planes de emergencia y reconstrucción fueron las siguientes**:

<i>País</i>	<i>Plan de Emergencia y Reconstrucción</i>
CÁRITAS SRI LANKA	123.998.536 euros
CÁRITAS TAILANDIA	5.542.642 euros
CÁRITAS INDONESIA	18.200.984 euros
CÁRITAS INDIA	60.710.077 euros
Total	208.452.239 euros

E. Damnificados

<i>PAIS</i>	<i>Fallecidos</i>	<i>Desaparecidos</i>	<i>Desplazados</i>	<i>Afectados</i>
Indonesia	173.741	7.249	417.124	1 a 3 millones
Sri Lanka	30.725	5.903	392.000	1.466.458
India	10.672	5.711	646.967	1.554.959
Tailandia	5.187	3.810	8.457	10.469
TOTAL	220.325	22.673	1.464.548	De 4 a 6 millones

3. SITUACIÓN EN LOS PAÍSES AFECTADOS

INDIA

Cáritas India está trabajando actualmente en todas las zonas afectadas por el *tsunami*, incluso en las más remotas. Su labor humanitaria se lleva a cabo en el marco del **Plan de Emergencia y Reconstrucción (SOA, Special Operation Appeal)** a tres años puesto a punto por la Cáritas India vista, que ha sido aprobado por los organismos de Cáritas Internacional y que cuenta con el apoyo económico de Cáritas Española.

El citado Plan abarca 4 regiones:

- Tami Nadu y Pondicherry
- Andhra Preadesh
- Kerala
- Las islas de Andamán y Nicobar

El **objetivo general** del Plan es **ayudar a los afectados por el maremoto a cubrir sus necesidades básicas y a reconstruir sus medios de vida**, de manera que puedan asumir sus actividades cotidianas con dignidad. A la hora de **identificar a los destinatarios**, **Cáritas siempre da la máxima prioridad a las personas más vulnerables**, con independencia de cual sea su casta, raza, religión o ideas políticas.

Las áreas de actividad señaladas en el Plan son:

- Alojamiento
- Suministro de agua potable
- Red de saneamiento
- Higiene y promoción de salud pública
- Alimentación
- Distribución de enseres básicos.
- Ayuda escolar
- Salud
- Asistencia psicosocial
- Rehabilitación pesquera
- Reconstrucción de la red local de Cáritas
- Planes de prevención y mitigación de desastres

El **presupuesto total** del Plan 2005-07 asciende a **79.560.000 dólares USA**, repartido del modo siguiente:

- **Emergencia (fases 1ª y 2ª): 11.431.000 \$**
- **Reconstrucción y desarrollo (fase 3ª): 68.129.000 \$.**

INDIA: ACCIONES DE LA RED INTERNACIONAL DE CÁRITAS Dic. 2004-Nov. 2005				
<i>FASE</i>	<i>PROYECTO</i>	<i>LOGROS</i>	<i>LUGAR</i>	<i>APORTACIÓN CÁRITAS ESPAÑOLA</i>
Primera emergencia	-Ayuda alimentaria -Asistencia médica	-502.372 destinatarios -207.736 destinatarios	Tamil Nadu Kerala Andhra Pradesh Nicobar Andamán	150.000 euros
Post-emergencia y rehabilitación	-Suministro de agua potable -Educación -Apoyo escolar -Recuperación de actividad pesquera y otros medios de vida	-1.300 depósitos de agua instalados -44 edificios escolares construidos -66.855 niños -Entregados 872 botes de pesca y 791 motores fueraborda - 1.797 embarcaciones reparadas -Entregadas 32.402 piezas de redes -193.572 destinatarios	Tamil Nadu Kerala Andhra Pradesh Nicobar Andamán	4.936.766 euros
Reconstrucción	-Viviendas	-3.000 alojamientos temporales construidos y entregados -796 viviendas permanentes construidas -1.500 viviendas permanentes en fase de construcción	Tamil Nadu Kerala Andhra Pradesh Nicobar Andamán	
TOTAL				5.086.766 euros

INDONESIA

Dadas las especiales circunstancias de la situación interna del país, la red Cáritas, al igual que otras muchas organizaciones humanitarias, ha tenido que enfrentarse desde el principio de la emergencia a sucesivas limitaciones de acceso a zonas afectadas.

Las actuaciones de la red Cáritas no resultaron fáciles en la primera fase de emergencia, por lo que la Cáritas Norteamericana, con mayor capacidad de presencia en la zona, lideró, junto a la Cáritas local, la preparación del Plan de Emergencia (SOA). A esta tarea sumaron también sus esfuerzos Cáritas Holanda, Cáritas Australia, el Servicio Jesuita de Refugiados (JRS), y la Comisión Católica Internacional de Migración.

Tras la identificación de las necesidades de los supervivientes, la red Cáritas elaboró un PLAN DE EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN con un presupuesto de **18.200.984 €**. A través del mismo la red Cáritas ha venido dando respuesta hasta la fecha a los siguientes aspectos humanitarios:

- **Atención a los damnificados en Sumatra (provincia de Aceh y Norte de Sumatra) en situación de extrema vulnerabilidad**
- **Servicio de atención psicológica para los supervivientes en Aceh**
- **Prestación de necesidades básicas:**
 - ayuda alimentaria
 - distribución de enseres domésticos y ropa
 - reparto de tiendas de campaña
 - programas agrícolas
 - reconstrucción de viviendas
 - construcción de sistemas de suministro de agua y saneamiento,
 - programas de asistencia sanitaria
 - reconstrucción de infraestructuras comunitarias y de lugares de culto (mezquitas y templos)
- **Atención sanitaria perinatal y preparación de comadronas y voluntarios sanitarios.**
- **Reconstrucción de escuelas**
- **Reconstrucción de infraestructuras en suburbios de Aceh Besar y Banda Aceh.**

INDONESIA: ACCIONES DE LA RED INTERNACIONAL DE CÁRITAS Dic. 2004-Nov. 2005				
<i>FASE</i>	<i>PROYECTO</i>	<i>LOGROS</i>	<i>LUGAR</i>	<i>APORTACIÓN CÁRITAS ESPAÑOLA</i>
Primera emergencia	<i>-Ayuda alimentaria</i>	-114.975 destinatarios -5.860 toneladas repartidas	Banda Aceh Sumatra Nias	733.157 euros
	<i>-Lotes familiares de enseres domésticos</i>	-53.010 lotes repartidos (225.000 destinatarios)		
Post-emergencia y rehabilitación	<i>-Suministro de agua potable</i>	-70.000 personas con acceso a agua potable	Banda Aceh Meulaboh Nias	
	<i>-Salud</i>	-200.000 personas atendidas por diversos programas de atención sanitaria		
	<i>-Recuperación de medios de vida</i>	-Ejecutados 10 proyectos para la recuperación de los medios de vida de los afectados		
	<i>-Tratamiento psico-social</i>	-40.500 personas atendidas		
			TOTAL	733.157 euros

TAILANDIA

Cáritas de Tailandia, junto con la Conferencia Episcopal Tailandesa, llevaron a cabo en la etapa inicial de la emergencia las primeras acciones de ayuda humanitaria a los damnificados.

Para hacer frente a las necesidades de las víctimas, la Cáritas local y la Conferencia Episcopal pusieron a punto **un plan de emergencia** dividido en **tres fases**:

- **Fase 1:** Garantizar durante 3 meses las **necesidades básicas y psicológicas** de 3.000 personas.
- **Fase 2:** Distribución de **ayuda de emergencia durante 9 meses a 1.000 personas en extrema vulnerabilidad** (huérfanos, viudas y discapacitados) de las **comunidades de pescadores** más empobrecidas. En esta fase incluye el apoyo psicológico a los damnificados.
- **Fase 3:** **programas de rehabilitación de las comunidades de pescadores más pobres**, previa identificación de sus necesidades.

El **presupuesto inicial presentado** por la Cáritas Tailandesa para esta fase inicial de emergencia fue de **605.766 \$ USA**.

Al mismo tiempo, Cáritas Tailandia contó con la **ayuda de un equipo de expertos en emergencias de Cáritas Internacional (ERST)** y la **supervisión del coordinador de Cáritas Asia**, puso a punto un programa de rehabilitación y reconstrucción (SOA) por valor de **5.542.642 euros**, para el que solicitó la colaboración económica de toda la red internacional de Cáritas.

La **participación de Cáritas Española** en este SOA se ha dirigido de forma prioritaria a atender la situación de emergencia y las respuestas de rehabilitación en las provincias de Krabi, Phang Nga y Phuket pertenecientes a la Diócesis de Surat Thani. Este apoyo se está destinando principalmente a:

- Recuperación de los medios de vida tradicionales de las poblaciones damnificadas: barcos y material de pesca, y herramientas de construcción y carpintería, entre otras.
- Programa de salud y asistencia psicosocial.
- Proyectos de ayuda económica a grupos especialmente vulnerables: ancianos, niños y discapacitados.
- Alimentación suplementaria en las escuelas.
- Construcción de centros multiusos.
- Reparación y construcción de viviendas.
- Programas de educación infantil y juvenil.
- Ayuda de emergencia y post-emergencia: alojamientos temporales y suministro de agua potable.

TAILANDIA: ACCIONES APOYADAS POR CÁRITAS ESPAÑOLA Dic. 2004-Nov. 2005				
<i>FASE</i>	<i>PROYECTO</i>	<i>LOGROS</i>	<i>LUGAR</i>	<i>APORTACIÓN CÁRITAS ESPAÑOLA</i>
Primera emergencia	-Ayuda económica a ancianos y familias sin recursos -Alimentación -Lotes familiares de enseres domésticos	-3.211 destinatarios -Reparto de comida escuela primaria de Kuan -2.238 lotes repartidos	Krabi Phang Nga Phuket	817.260 euros
Post-emergencia y rehabilitación	-Salud -Recuperación de medios de vida -Tratamiento psico-social -Educación	-4.775 casos tratados -113 embarcaciones y artes de pesca entregadas -1 piscifactoría construida -5 centros de atención en fase de construcción -1 programa de animación infantil en funcionamiento -428 estudiantes acogidos a un proyecto de asistencia educacional -3 edificios escolares en construcción	Krabi Phang Nga Phuket	
Reconstrucción	-Viviendas	-111 casas construidas -52 viviendas en fase de ejecución	Krabi Phang Nga Phuket	
Reconstrucción con Religiosos Camilos	-Sanidad	-50.000 destinatarios durante 3 años -Construcción 1 multicentro de salud -Programa prevención sobre SIDA -Plan de tratamiento enfermedades crónicas -Programa de salud dental	Phang Nga	
TOTAL				1.480.974 euros

SRI LANKA

Los efectos del maremoto en Sri Lanka fueron también devastadores, dejando más de 30.000 víctimas mortales, alrededor de 4.000 niños huérfanos y unas 270.000 personas damnificadas por la pérdida de su principal medio de vida, ya que casi 50.000 hectáreas de cultivos, 73.000 cabezas de ganado y 17.000 barcas de pesca se perdieron tras el *tsunami*.

En este contexto, Cáritas dio **la máxima prioridad a la acción humanitaria de emergencia y de rehabilitación**. Para ello, Cáritas Sri Lanka contó con el apoyo en el terreno de un **equipo ERST** de emergencia enviado por Cáritas Internationalis, que permitió poner a punto en un breve período de **tiempo un plan de emergencia y reconstrucción** para sistematizar las ayudas a los damnificados.

En el SOA de Cáritas Sri Lanka se constata el enorme impacto sufrido por este país, especialmente en las costas del Norte y del Este del país, pero también en parte de la costa Oeste. En concreto, afectó a los distritos de Galle, Kalutara, Hambantota, Matara, Ampara, Trincomelee, Batticaloa, Mullaitivu, Jaffna, Killinochi, Colombo, Gampaha y Puttalam. Los más afectados fueron Hambantota, Ampara, Mullaitivu, Batticaloa y Galle.

Este **Plan de Emergencia** consiste en un ambicioso programa de rehabilitación con un coste total estimado de **123.998.536 euros**, dividido en cuatro ámbitos territoriales (Provincias del Norte, Provincias del Este, Provincias del Sur y Centro Nacional de SEDEC).

Este programa global tiene como **destinatarios directos unas 21.000 familias, además de 400.000 destinatarios indirectos**. El Plan contempla la **recuperación de las infraestructuras pesquera, escolar y de vivienda**. Además de la colaboración económica, la Cáritas Cingalesa ha pedido a la red el apoyo de personal experto emergencias y acompañamiento en las labores de coordinación del plan.

Durante la primera fase de emergencia, Cáritas Sri Lanka organizó a unos 1.000 grupos comunitarios en todo el país, federados por distritos y **compuestos por cientos de voluntarios y líderes comunitarios**.

Según el **PROGRAMA DE EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN**, la **Cáritas Cingalesa ha identificados varios** sectores de actuación prioritarios en cada una de las cuatro zonas de intervención:

- Alojamiento
- Agua y Salubridad
- Obtención de recursos
- Distribución de enseres domésticos y efectos personales
- Atención psicológica postraumática
- Reconstrucción de centros preescolares

SRI LANKA: ACCIONES APOYADAS POR CÁRITAS ESPAÑOLA Dic. 2004-Nov. 2005				
<i>FASE</i>	<i>PROYECTO</i>	<i>LOGROS</i>	<i>LUGAR</i>	<i>APORTACIÓN CÁRITAS ESPAÑOLA</i>
Primera emergencia	-Lotes familiares de enseres domésticos -Tiendas de campaña -Generadores -Agua y saneamiento	-22.582 lotes repartidos -2.452 unidades -20 unidades -557 letrinas construidas -73 bombas de agua	Provincias Norte, Provincias Este, Provincias Sur y Centro Nacional de SEDEC	150.000 euros
Post-emergencia y rehabilitación	-Alojamiento temporal -Reparación de viviendas -Alumbrado público -Recuperación de medios de vida: pesca, agricultura, microproyectos...	-6.575 viviendas temporales entregadas -125 casas -150 puntos de luz instalados -455 barcas de pesca entregadas y otras 248 en construcción -202 motores -621 piezas de aparejo -55.228 jornadas en el programa "Salario por trabajo" -450 paquetes de semillas -170 bombas de agua -96 equipos de vallado -1045 lotes de herramientas -313 microcréditos -118 alumnos inscritos en cursos de formación	Provincias Norte, Provincias Este, Provincias Sur y Centro Nacional de SEDEC	2.000.000 euros
Reconstrucción	-Viviendas -Rehabilitación de edificios comunitarios -Atención psico-social	-63 viviendas ejecutadas -175 viviendas en ejecución -2265 en proyecto -15 escuelas -2 orfanatos -7 centros públicos -202 asesores formados -18.500 damnificados atendidos	Provincias Norte, Provincias Este, Provincias Sur y Centro Nacional de SEDEC	
TOTAL				2.150.000 euros

4. APOYO DE CÁRITAS ESPAÑOLA A LAS CÁRITAS LOCALES AFECTADAS

Cáritas Española ha sido el instrumento de la red internacional de Cáritas para canalizar los recursos aportados por los donantes españoles hacia las Cáritas locales de los países afectados. Como se ha señalado, este apoyo se realiza a través del apoyo económico a los diferentes Planes de Emergencia y Rehabilitación (SOA) planteados por las Cáritas afectadas, además de un trabajo directo de seguimiento técnico y acompañamiento en las zonas siniestradas.

VIAJES A LAS ZONAS AFECTADAS

A lo largo de 2005, los técnicos de Cáritas Española del Equipo de Cooperación Internacional asignados a la Región Asia, ha realizado diversas visitas a las zonas afectadas con los siguientes objetivos:

- Conocer las **zonas afectadas por el maremoto** y las condiciones en las que se encuentran los damnificados, así como la adecuación del Plan de Emergencia a las necesidades reales.
- Identificar junto a los responsables locales de Cáritas cuáles van ser las **zonas geográficas receptoras de los fondos de Cáritas Española, así como el tipo de proyectos y programas** que van a ser financiados.
- Establecer los itinerarios de **seguimiento** de los proyectos y programas financiados por Cáritas Española.
- Visitar a los responsables locales de las Cáritas afectadas, a los obispos de las distintas diócesis y a las congregaciones religiosas españolas en las zonas siniestradas.

Los viajes realizados a la región ha sido los siguientes:

- 20 febrero-8 de marzo: **India y Sri Lanka**
- 12-25 de junio: **Tailandia**
- 19-25 de octubre: **Tailandia**

A modo de **resumen**, los **fondos que Cáritas Española ha comprometido en los países afectados a lo largo de 2005 por medio de la Campaña del Sudeste Asiático** son los siguientes:

País	Importe invertido (a diciembre 2005)
India	5.086.766 euros
Indonesia	733.157 euros
Tailandia	1.480.974 euros
Sri Lanka	2.150.000 euros
Total aportado por Cáritas Española	9.450.897 euros

Todos los que quieran colaborar pueden dirigirse a Cáritas Diocesana de Salamanca (C/ Monroy, nº 2), realizar su donativo en cualquier entidad bancaria a nombre de Cáritas Diocesana de Salamanca indicando en el concepto “ayuda a sudeste asiático” o a través de la página web: www.caritasalamanca.org.

RELACIÓN DE CUENTAS DE CÁRITAS DIOCESANA DE SALAMANCA
--

Indicar en el concepto: “Ayuda sudeste asiático”.

- Caja Duero: 2104-0000-18-0001016252
- Banco Castilla: 0082-5701-57-0700786155
- Caja España: 2096-0506-33-3528408100
- BBVA: 0182-5580-44-0011395009
- La Caixa: 2100-1263-22-0100515557
- Caja Madrid: 2038-9445-16-6000017331
- Caja Rural: 3016-0114-10-1293770812
- BSCH: 0049-1843-43-2410185947
- Banesto: 0030-8200-99-0866315273
- Bankinter: 0128-0260-20-0101074086
- Caja Badajoz: 2010-0263-35-1022363000